Tâches		Qui	Date Début
Conception	Dictionnaire de données	Aymeric	23-janv
	Veille technologique	Maxime - Aymeric	23-janv
	Listing des pages	Maxime	25-janv
	Maquettage IHM (wireframe)	Maxime - Aymeric	13-févr.
	Rédaction documentation spec	Maxime - Aymeric	20-mai
	Mise en place serveurs	Aymeric	14-mars
Réalisation	Construction base de données	Aymeric	10-mars
	Connexion utilisateurs	Aymeric	20-avr.
	Base de données	Maxime - Aymeric	21-avr.
	Front End	Maxime	22-avr.
	Back End	Aymeric	23-avr.
	Tests et corrections	Maxime -Aymeric	24-mai
Validation	Validation Livrable	Maxime -Aymeric	24-mai
	Rédaction manuel utilisateur	Maxime -Aymeric	24-mai
	Validation documentation rédigée	Maxime -Aymeric	24-mai
Livraison	Livraision de la solution	Maxime -Aymeric	29-mai

Date Fin
24-janv
25-mai
25-janv
20-févr.
26-mai
10-avr.
20-mars
20-mai
21-mai
22-mai
23-mai
26-mai
26-mai
26-mai
26-mai
29-mai